

Fase 2 · Starten · Stap 06 · De onboarding

Kick-offmail

De mail die de klant binnen een uur na de handtekening krijgt, en de drie werkdagen tot dag 1 van het fundament. De mail gaat automatisch; dit is de tekst, de controle en de planning.

Voor Intern	Wanneer Dag 0, binnen een uur na de handtekening	Wie De marketingmanager, met het portaal	Versie 1.0 · oktober 2026
-----------------------	--	--	-------------------------------------

Klant en bedrijf	
Getekend op (dag 0)	
Marketingmanager	
Geplande dag 1 van het fundament	

Het principe

Wij halen het op, de klant hoeft niet te zoeken. Het gevaarlijkste moment van de reis: de klant heeft betaald en ziet nog niets. Dus ziet de klant binnen een uur iets, en is er na drie werkdagen alles wat we nodig hebben. Toegangen zijn de belangrijkste oorzaak van uitloop; daarom doen we ze samen, in één sessie. Wat bij een derde ligt, halen wij zelf op.

Drie werkdagen

Van de handtekening tot dag 1 van het fundament. Vul de datum in en vink af wat gebeurd is.

Wanneer	Wat	Hoe	Datum	Klaar
Dag 0, binnen een uur	De kick-offmail	Automatisch vanuit het portaal, vanaf support@. Tegelijk de factuur voor het fundament en het machtigingsverzoek.		☐
Dag 0	Intern klaarzetten	De klantkaart op "klant". Het fundament als project in ClickUp, met datums vanaf de geplande dag 1. In Front de klant koppelen aan de marketingmanager, zodat elke mail van de klant automatisch daar landt.		☐
Dag 1	Tien minuten bellen	De marketingmanager belt. Geen inhoud, wel een stem. Staat de toegangensessie nog niet in de agenda, dan plan je hem nu.		☐
Dag 1 – 3	Het onboardingformulier	De klant vult het zelf in: twintig minuten. Uiterlijk de avond voor de toegangensessie, zodat wij het al gelezen hebben.		☐

Wanneer	Wat	Hoe	Datum	Klaar
Dag 2 – 3	De toegangensessie	45 minuten online, met scherm delen. Het toegangendocument samen door; bij elke licentie vult de klant zelf de betaalgegevens in. Wat niet meteen lukt, krijgt een eigenaar en een datum.	_____	☐
Dag 3	Dag 1 van het fundament	Zodra alles binnen is, start de klok. Het portaal mailt de datums vanaf support@: de preview en de live-datum, en de draaidag zodra die met de videograaf is afgestemd.	_____	☐

Het telefoontje op dag 1, in één zin:

“Ik ben je marketingmanager en je vaste aanspreekpunt, dit is de planning.”

Als het uitloopt

Situatie	Wat we doen
Dag 3, geen sessie geweest	Bellen, niet mailen, dezelfde dag.
Iets hangt bij een derde	Webbouwer of hosting: wij mailen die zelf, met de klant in cc. De klant hoeft niets te vertalen of door te sturen.
Dag 1 schuift	Elke dag dat dag 1 later begint, schuift de live-datum een dag. Het portaal rekent de nieuwe datum uit en mailt hem vanaf support@. Geen verwijt, gewoon de planning.
Het ligt aan ons	Dan zeggen we dat ook, op dezelfde plek, met de nieuwe datum.

Waarom het streng moet

Elke dag later is een dag later live. Maand 1 is vier weken vanaf volledige toegang. Drie werkdagen onboarding plus 19 werkdagen fundament past net in een maand; tien werkdagen onboarding past niet. Loopt maand 1 uit, dan betaalt de klant al retainer voordat de campagne live is. Dat is een reden om de drie werkdagen streng te bewaken. De factuur schuift niet mee.

De kick-offmail

Gaat automatisch vanuit het portaal zodra Moneybird de handtekening meldt, vanaf support@, ondertekend door de marketingmanager. De gemarkeerde plekken vult het portaal in.

Dag 0 · automatisch, binnen een uur · datums uit het portaal · van support@jamesrobinson.nl

Onderwerp: **Welkom. Dit gebeurt er de komende vier weken**

Hoi [voornaam],

Welkom bij James Robinson. Ik ben [naam], je marketingmanager en je vaste aanspreekpunt.

Mail ons altijd via support@jamesrobinson.nl. Dan leest iedereen mee die aan je campagne werkt, en krijg je binnen één werkdag antwoord. Is er iets dringends, bel dan naar kantoor: 045 792 0009.

Drie dingen hebben we van je nodig. Daar hangt de live-datum aan:

1. Het onboardingformulier invullen, uiterlijk [datum]. Ongeveer twintig minuten; je kunt tussendoor opslaan. [link]
2. Het toegangendocument doorlopen. Per onderdeel staat hoe je ons toegang geeft. Heb je iets nog niet, vink het aan: dan regelen wij het. Wat blijft hangen, doen we samen in de toegangensessie, uiterlijk op [datum]. [link]
3. In het formulier: alle dagdelen in week 3 en 4 ([datums]) waarop we bij je kunnen filmen. Hoe meer je aanvinkt, hoe sneller we de draaidag met onze videograaf vastzetten.

Daarna het fundament:

- **Week 1:** we meten alles na en vertellen je wat we vonden, en we werken je doelgroep en boodschap uit.
- **Week 2:** we zetten de systemen neer: advertentieaccounts, e-mail, meting en je dashboard.
- **Week 3:** we bouwen de campagne en de landingspagina. In week 3 of 4 de draaidag bij jou, op een van de dagdelen die je opgaf.
- **Week 4:** je ziet alles voordat het live gaat, met één ronde feedback. Daarna gaat het aan, en kijken we de eerste week dagelijks mee.

Vandaag krijg je van Moneybird de factuur voor het fundament, en een verzoek om een machtiging voor de maandelijkse incasso vanaf [maand 2].

Tot morgen, dan bel ik je even.

Groet, [naam]

Voordat hij de deur uitgaat

- | | |
|---|-----------|
| ☐ De datum voor het formulier en de uiterste datum voor de toegangensessie zijn ingevuld, en vallen binnen drie werkdagen. | datums |
| ☐ De datums van week 3 en 4 kloppen met de geplande dag 1. | datums |
| ☐ De maand van de eerste incasso is maand 2. De retainer start altijd in maand 2. | datums |
| ☐ Beide links werken: het onboardingformulier (06.2) en het toegangendocument (06.3). | links |
| ☐ Verstuurd vanaf support@, met naam en handtekening van de marketingmanager. | afzender |
| ☐ Tegelijk uit Moneybird: de factuur voor het fundament en het machtigingsverzoek. | Moneybird |