

Fase 2 · Starten · Stap 07 · Het fundament

Fundament: de 76 taken

Zes blokken, 27 onderdelen, 76 taken in halve uren: 52,5 tot 53 uur werk over vier weken. Per taak de rol en de uren, met het tijdpad in werkdagen erbij.

Voor Intern	Wanneer Dag 1 tot en met dag 19 live; dag 26 eerste cijfers	Wie Techniek, campagne, content, strategie, klantcontact	Versie 1.0 · oktober 2026
-----------------------	---	--	-------------------------------------

Klant en bedrijf	
Dag 1 (alle toegangen binnen)	
Live-datum (dag 19)	
Vaste aanspreekpunt	

Zo werkt het

Vier weken, gerekend vanaf volledige toegang. Elke dag die wij wachten op toegang of op een akkoord, schuift alles op. Een rol is een soort werk, geen functie: bij een kleine klant doet één persoon er drie. Techniek heeft 27 taken, campagne en content elk 16, strategie 11 en klantcontact 6.

Het tijdpad

In werkdagen, vanaf dag 1. Vul de datums in zodra dag 1 vastligt.

Dag	Wat	Toelichting	Datum
Vóór dag 1	Onboardingformulier en toegangen	Binnen drie werkdagen na het tekenen (stap 06).	
Dag 1	De klok start	Wij beginnen met de technische audit, nu met toegang.	
Dag 2 – 4	Doelgroep en boodschap	Doel en plan uit het voorstel uitwerken tot doelgroepen, boodschap en zoekwoorden. Geen extra sessie: dat gesprek is gevoerd.	
Dag 4	Bevindingen techniek	Wat niet deugt, met wat herstel kost. De klant beslist: nu, later of niet.	
Dag 5 – 10	Systemen en meting	Advertentieaccounts, MailerLite, het marketingdashboard en de meetopzet. Ons werk, af en toe een akkoord van de klant.	
Dag 10 – 16	Campagne en landingspagina	Bouwen, schrijven, monteren. Alles staat klaar om getest te worden.	

Dag	Wat	Toelichting	Datum
Dag 11 – 20	De draaidag	Eén dagdeel bij de klant op locatie, in week 3 of 4, gekozen uit de dagdelen die de klant opgaf en afgestemd met de videograaf. Liefst vroeg in week 3: dan is de montage klaar voor de preview (07.2).	_____
Dag 17	De klant kijkt mee	De complete campagne voordat hij live gaat, na onze eigen check op merk en meting (07.3). Eén ronde feedback.	_____
Dag 19	Live	We zetten de campagne aan en kijken de eerste week dagelijks mee.	_____
Dag 26	Eerste cijfers	Nog geen conclusies, wel de eerste aanvragen en de richting.	_____

Let op

Een draaidag in week 4 schuift de video. Google gaat dan op dag 19 live met tekst en beeld uit de sjablonen, Meta met video zodra de montage klaar is, ongeveer een week later. De retainer start toch in maand 2. Daarom liefst vroeg in week 3.

Wat we van de klant nodig hebben

- ☐ **Het onboardingformulier**, binnen drie werkdagen. Het meeste denkwerk dat we van de klant vragen, en het scheelt ons de helft van de tijd. dag 1 – 3
- ☐ **Beheerderstoegang**, in de toegangensessie. Specifiek: zelf een script in de head van de site kunnen plaatsen. Kan dat alleen via de leverancier, dan nu, niet in week twee. dag 1 – 3
- ☐ **Snel akkoord** op de boodschap in week 1 en op de campagne in week 4, binnen twee werkdagen, door de persoon die beslist. week 1 en 4
- ☐ **Dagdelen voor de draaidag**: alle dagdelen in week 3 en 4 waarop we kunnen filmen, in het formulier. Zonder eigen beeld beginnen we met stock, en dat werkt aantoonbaar slechter. week 3 of 4

Zes blokken, 76 taken. Per taak de rol en de uren; de regel eronder zegt wat er dan af is en uit welk middel de taak gedaan wordt. Vink af wat af is.

Blok 01 • Doelgroep en boodschap 7,5–8 uur

Doel en plan liggen vast uit het voorstelgesprek. Hier werken we ze uit tot doelgroepen, boodschap en targetting, met wat de klant in het intakegesprek vertelde en in het onboardingformulier aanleverde. Wij doen het denkwerk, niet het invulwerk. Vanaf de merkcheck is alles wat we maken on-brand.

Onboardingformulier verwerken 2 uur

Klaar als: Er staat één regel op papier: zoveel aanvragen per maand tegen maximaal zoveel per aanvraag. Alles daarna wordt daaraan getoetst.

- ☐ **1** Formulier versturen met toelichting verschoven: gaat nu mee met de kick-offmail klantcontact · 0,5 u
Af: Formulier verstuurd, ontvangstdatum vastgelegd en het nabelmoment gepland · F1 Het onboardingformulier
- ☐ **2** Antwoorden doornemen en gaten markeren strategie · 0,5 u
Af: Ingevuld formulier met de gaten gemarkeerd, plus de vragen voor het gesprek · F1 Het onboardingformulier
- ☐ **3** Doel narekenen en vastleggen verschoven: nu vóór het voorstel (stap 04) strategie · 0,5 u
Af: Eén doelregel: zoveel aanvragen per maand tegen maximaal zoveel per aanvraag · F2 Rekenblad doel en toolkosten
- ☐ **4** Lijstgrootte en verkeer ophalen, toolkosten uitrekenen strategie · 0,5 u
verschoven: nu vóór het voorstel (stap 04)
Af: Eén regel toolkosten voor het voorstel, met de staffel eronder · F2 Rekenblad doel en toolkosten

Doelgroep uitwerken 1,5 uur

Klaar als: Per kanaal ligt er een targettingprofiel dat iemand anders zonder overleg in het account kan zetten.

- ☐ **5** Antwoorden toetsen aan het klantenbestand strategie · 0,5 u
Af: Het doelgroepbeeld bevestigd of ontkracht, met de cijfers erbij · F1 Het onboardingformulier
- ☐ **6** AI-analyse op de input en de markt strategie · 0,5 u
Af: Doelgroepprofiel uit een vaste prompt, niet per klant opnieuw bedacht · A1 AI-instructie doelgroep
- ☐ **7** Targettingprofielen per kanaal uitwerken campagne · 0,5 u
Af: Per kanaal een profiel dat rechtstreeks in het account te zetten is · S3 Standaard targettingprofielen

Propositie aanscherpen 1,5 uur

Klaar als: Er ligt één afgetekende boodschap per doelgroep, en die zin komt letterlijk terug in de advertenties en op de landingspagina.

- ☐ **8** Input en concurrentieteksten door AI halen strategie · 0,5 u
Af: Eerste versie van de boodschap per doelgroep · A2 AI-instructie propositie en tekst
- ☐ **9** Redigeren tot een boodschap per doelgroep strategie · 1 u
Af: Afgetekende boodschap, bruikbaar als advertentietaal · A2 AI-instructie propositie en tekst

Concurrentieanalyse 1 uur

Klaar als: Er staat één alinea die zegt waar wij gaan zitten en waarom daar.

- ☐ **10** Zoekwoorden en advertentiebibliotheek ophalen campagne · 0,5 u
Af: In beeld wat de concurrent draait en waarop · A3 AI-instructie concurrentieanalyse
- ☐ **11** AI-analyse en samenvatting waar het gat zit strategie · 0,5 u
Af: Eén alinea: hier zit het gat · A3 AI-instructie concurrentieanalyse

Conversiedefinitie

0,5 uur

Klaar als: De klant heeft de definitie afgetekend. Hieraan hangen de meetopzet, het dashboard en de rapportage.

- ☐ **12** Standaardset kiezen, toespitsen en aftekenen strategie · 0,5 u
Af: Getekende conversiedefinitie: hieraan hangen de KPI's en de rapportage · S1 Standaardset conversies

Merkcheck

1-1,5 uur

Klaar als: De advertentiesjablonen staan in alle drie de beeldverhoudingen klaar om beeld in te laten vallen.

- ☐ **13** Assets inventariseren en beoordelen content · 0,5 u
Af: Oordeel per asset: bruikbaar, deels of niet · P2 Merkchecklijst
- ☐ **14** Kleurstelling en typografie vaststellen content · 0-0,5 u
Af: Kleur en typografie vastgelegd. Vervalt als er een bruikbaar merk ligt · P2 Merkchecklijst
- ☐ **15** Advertentiesjablonen opzetten content · 0,5 u
Af: Sjablonen in alle drie de beeldverhoudingen · T4 Template advertentiesjablonen

Blok 02 · Techniek en meting 7 uur

Wij meten volgens de checklist, nu met toegang. Wat niet voldoet, gaat naar Webmix als apart voorstel: wij herstellen geen websites binnen het fundament.

De technische audit

2 uur

Klaar als: Negen uitkomsten, elk groen, oranje of rood tegen een drempel die op papier stond voordat je begon.

- ☐ **16** Checklist afwerken: toegang, snelheid, SSL, redirects, e-mail, meting, consent, indexatie, bedrijfsprofiel techniek · 1,5 u
Af: Negen uitkomsten, elk groen, oranje of rood tegen een vaste drempel · C1 Checklist technische audit
- ☐ **17** Uitkomsten door AI tot bevindingenrapport techniek · 0,5 u
Af: Rapport dat de klant zelf kan lezen, met wat het kost en wat het oplevert · A4 AI-instructie bevindingenrapport

Bevindingen doorzetten

1 uur

Klaar als: Per bevinding staat een beslissing: nu, later of niet. En bij "niet" staat de kanttekening die daarna in elke rapportage terugkomt.

- ☐ **18** Rapport met de klant doornemen klantcontact · 0,5 u
Af: Per bevinding een beslissing: nu, later of niet · G1 Gespreksleidraad bevindingen
- ☐ **19** Voorstel Webmix aanvragen voor wat niet voldoet techniek · 0,5 u
Af: Offerte van Webmix bij de klant, niet bij ons · W1 Aanvraagformat Webmix

Meetopzet volgens onze standaard

3,5 uur

Klaar als: Elk event uit de standaardset is één keer handmatig uitgelokt en aantoonbaar binnengekomen in GA4, Google Ads én Meta.

- | | |
|--|------------------|
| ☐ 20 GA4 en Tag Manager uit template | techniek · 1 u |
| Af: Container live, de basisevents vuren aantoonbaar · T1 Template meetopzet | |
| ☐ 21 Conversie-events uit de standaardset | techniek · 1 u |
| Af: Elk event uit de standaardset getest en zichtbaar · S1 Standaardset conversies | |
| ☐ 22 Koppelen aan Google Ads en Meta | techniek · 0,5 u |
| Af: Conversies komen binnen in Google Ads én Meta · T1 Template meetopzet | |
| ☐ 23 Consent mode instellen | techniek · 0,5 u |
| Af: Meting werkt met en zonder toestemming, aantoonbaar · T1 Template meetopzet | |
| ☐ 24 Search Console en Google Bedrijfsprofiel | techniek · 0,5 u |
| Af: Beide geverifieerd en gekoppeld · C2 Checklist accounts en toegang | |

De nulmeting

0,5 uur

Klaar als: De cijfers per bron staan bevroren in het dashboard, met de datum erbij.

- | | |
|---|------------------|
| ☐ 25 Cijfers per bron vastleggen in het dashboard | techniek · 0,5 u |
| Af: Nulmeting bevroren, met de datum erbij · T7 Template dashboard | |

Blok 03 · Onze systemen 8,5 uur

Wij koppelen niet aan de systemen van de klant; de klant krijgt toegang tot die van ons. Advertentieaccounts: standaard Google Ads en Meta, altijd allebei. Microsoft Ads, LinkedIn en TikTok zetten we op als doelgroep en cijfers erom vragen.

Advertentieaccounts

1,5 uur

Klaar als: Beide accounts staan op naam van de klant, met zijn betaalmethode en onze beheertoegang.

- | | |
|--|------------------|
| ☐ 26 Google Ads aanmaken en verifiëren | techniek · 0,5 u |
| Af: Account op naam van de klant, wij als beheerder · C2 Checklist accounts en toegang | |
| ☐ 27 Meta Business Manager en advertentieaccount | techniek · 0,5 u |
| Af: Account op naam van de klant, wij als beheerder · C2 Checklist accounts en toegang | |
| ☐ 28 Beheertoegang en betaalmethode van de klant | techniek · 0,5 u |
| Af: Betaalmethode van de klant, nooit van ons · C2 Checklist accounts en toegang | |

MailerLite

2,5 uur

Klaar als: Een testinzending via elk formulier landt in de juiste groep en de bevestigingsmail komt aan.

- | | |
|--|-------------------|
| ☐ 29 Account opzetten en domein verifiëren | techniek · 0,5 u |
| Af: Verzendend domein geverifieerd · T5 Template e-mailopzet | |
| ☐ 30 Bestaande contacten importeren: opschonen, ontdebellen, toestemming controleren | techniek · 0,5 u |
| Af: Geïmporteerd, ontdebeld, en de herkomst van de lijst vastgelegd · T5 Template e-mailopzet | |
| ☐ 31 Bestaande segmentatie overnemen, of een eerste indeling opzetten | strategie · 0,5 u |
| Af: Groepen die aansluiten op de conversiedefinitie · T5 Template e-mailopzet | |
| ☐ 32 Leadformulieren en webformulieren koppelen, per formulier naar de juiste groep | techniek · 0,5 u |
| Af: Elke inzending landt in de juiste groep, getest · T5 Template e-mailopzet | |
| ☐ 33 Standaardflow: bevestiging en opvolging | content · 0,5 u |
| Af: Flow live, testmail ontvangen · T5 Template e-mailopzet | |

Leadinfo

0,5 uur

Klaar als: Herkenning is zichtbaar in het dashboard en de klant weet dat wij er niets mee doen.

- ☐ **34** Script plaatsen, account aanmaken en de set-up via ons regelen, kosteloos techniek · 0,5 u
Af: Herkenning zichtbaar in het dashboard · C2 Checklist accounts en toegang

Het marketingdashboard

4 uur

Klaar als: De klant heeft een echte testaanvraag zien binnenkomen, met de bron erbij, heeft er met één klik een oordeel over gegeven, en kan aanwijzen waar zijn kosten per aanvraag staan.

- ☐ **35** Klantomgeving aanmaken en gebruikers instellen techniek · 0,5 u
Af: De klant kan inloggen en ziet zijn eigen omgeving · P1 Het marketingdashboard
- ☐ **36** Formulieren koppelen, inclusief herkomst en click id techniek · 0,5 u
Af: Elke aanvraag komt binnen met de bron en de click id erbij · P1 Het marketingdashboard
- ☐ **37** Bronnen koppelen: Ads, Meta en GA4 techniek · 1 u
Af: Alle drie de bronnen live, naast de aanvragen · T7 Template dashboard
- ☐ **38** Doelen en nulmeting invullen strategie · 0,5 u
Af: Het doel uit stap 3 staat als lijn in het dashboard · T7 Template dashboard
- ☐ **39** Meldingen instellen: wie krijgt wat, op welk adres techniek · 0,5 u
Af: De meldingsmail met de twee oordeelknoppen komt bij de juiste persoon aan · P1 Het marketingdashboard
- ☐ **40** Doortesten met een echte aanvraag, inclusief de oordeelknoppen techniek · 0,5 u
Af: Testaanvraag zichtbaar in het dashboard, en het oordeel komt terug · C3 Checklist doortesten
- ☐ **41** Doorlopen met de klant klantcontact · 0,5 u
Af: De klant weet waar hij kijkt, waarop wij sturen en hoe hij een lead beoordeelt · G3 Gespreksleidraad dashboard

Blok 04 · De campagne 14 uur

Eenmalig opzetwerk, en daarom onderdeel van het fundament. Wat daarna volgt, optimaliseren, nieuwe sets en de Performance Reviews, zit in de retainer.

Zoekwoordonderzoek

3 uur

Klaar als: Er liggen clusters die één op één advertentiegroepen worden, plus een uitsluitingslijst.

- ☐ **42** Zoekwoorden verzamelen en verrijken met AI campagne · 1 u
Af: Ruwe zoekwoordenlijst · A6 AI-instructie zoekwoorden
- ☐ **43** Volume en klikprijs ophalen campagne · 0,5 u
Af: Lijst met volume en klikprijs per woord · A6 AI-instructie zoekwoorden
- ☐ **44** Clusteren naar intentie campagne · 1 u
Af: Clusters die één op één advertentiegroepen worden · A6 AI-instructie zoekwoorden
- ☐ **45** Uitsluitingslijst uit onze standaard plus klantspecifiek campagne · 0,5 u
Af: Standaardlijst plus de klantspecifieke aanvulling · S2 Standaard uitsluitingslijst

Campagnestructuur

2 uur

Klaar als: De structuur staat, het budget is verdeeld naar het doel en de startbiedstrategie ligt vast met het moment waarop we omschakelen.

- ☐ **46** Campagnes en advertentiegroepen uit template campagne · 1 u
Af: Structuur staat: merknaam, commercieel en retargeting apart · T2 Template campagnestructuur
- ☐ **47** Locaties, talen en planning campagne · 0,5 u
Af: Locaties, talen en planning ingesteld en gecontroleerd · T2 Template campagnestructuur
- ☐ **48** Budget verdelen campagne · 0,5 u
Af: Verdeling die past bij het doel uit stap 3 · T2 Template campagnestructuur

Advertenties schrijven

2 uur

Klaar als: Elke advertentiegroep heeft meerdere varianten, in dezelfde boodschap als de landingspagina.

- ☐ **49** Koppen en beschrijvingen, eerste versie met AI campagne · 1 u
Af: Eerste set varianten per advertentiegroep · A5 AI-instructie advertentieteksten
- ☐ **50** Redigeren en op merk zetten content · 0,5 u
Af: Advertenties in dezelfde boodschap als stap 9 · A2 AI-instructie propositie en tekst
- ☐ **51** Extensies en sitelinks campagne · 0,5 u
Af: Extensies en sitelinks ingericht · T2 Template campagnestructuur

Doelgroepen en targeting

1 uur

Klaar als: De publieken staan en bestaande klanten en sollicitanten zijn uitgesloten.

- ☐ **52** Publieken opbouwen in Meta campagne · 0,5 u
Af: Publieken opgebouwd uit de targetingprofielen · S3 Standaard targetingprofielen
- ☐ **53** Uitsluitingen instellen campagne · 0,5 u
Af: Bestaande klanten en sollicitanten uitgesloten · S2 Standaard uitsluitingslijst

Biedstrategie en retargeting

1 uur

Klaar als: De startstrategie ligt vast met het omschakelmoment erbij, en de server-side meting werkt aantoonbaar.

- ☐ **54** Startstrategie per campagne campagne · 0,5 u
Af: Startstrategie vastgelegd, met het moment waarop we omschakelen · T2 Template campagnestructuur
- ☐ **55** Pixel, conversie-API en segmenten techniek · 0,5 u
Af: Server-side meting werkt aantoonbaar · T1 Template meetopzet

Landingspagina

4 uur

Klaar als: De pagina staat op het subdomein, haalt de snelheidsdrempel uit de audit en zegt hetzelfde als de advertentie.

- ☐ **56** Opzet en structuur uit template content · 1 u
Af: Pagina staat op het subdomein van de klant · T3 Template landingspagina
- ☐ **57** Teksten schrijven content · 1,5 u
Af: Pagina in dezelfde boodschap als de advertenties · A2 AI-instructie propositie en tekst
- ☐ **58** Beeld plaatsen en opmaken content · 1 u
Af: Eigen beeld van de draaidag, geen stock · T3 Template landingspagina
- ☐ **59** Mobiel en snelheid controleren techniek · 0,5 u
Af: Onder de drempelwaarde uit de audit, gemeten met hetzelfde gereedschap · C1 Checklist technische audit

Formulier en bedankpagina

1 uur

Klaar als: Een testinzending staat in het dashboard én de conversie is gevuld op de bedankpagina.

- ☐ **60** Formularie bouwen en aan het dashboard koppelen techniek · 0,5 u
Af: Inzending komt binnen in het dashboard · P1 Het marketingdashboard
- ☐ **61** Bedankpagina met conversiemeting techniek · 0,5 u
Af: Conversie vuurt op de bedankpagina, getest · S1 Standaardset conversies

Blok 05 · De content 11 uur

Marketingcontent, geen bedrijfsvideo en geen branded content: foto, video, animatie en graphics die in advertenties werken, in de formaten van elk kanaal en in varianten om te testen. Eén draaidag levert het materiaal voor een kwartaal.

Vorbereiding

1 uur

Klaar als: De shotlist is ingevuld en de klant heeft datum, locatie, mensen en producten bevestigd.

- ☐ **62** Shotlist uit ons format invullen content · 0,5 u
Af: Shotlist die de draaidag stuurt · T6 Template shotlist en draaidag
- ☐ **63** Planning en afstemming met de klant klantcontact · 0,5 u
Af: Datum, locatie, mensen en producten bevestigd · T6 Template shotlist en draaidag

De draaidag

5,5 uur

Klaar als: De shotlist is afgewerkt en het materiaal staat veilig en geback-upt.

- ☐ **64** Reis en opbouw content · 1 u
Af: Klaar om te draaien · T6 Template shotlist en draaidag
- ☐ **65** Filmen content · 4 u
Af: Shotlist afgewerkt · T6 Template shotlist en draaidag
- ☐ **66** Afbouw content · 0,5 u
Af: Materiaal veiliggesteld en geback-upt · T6 Template shotlist en draaidag

Montage

4,5 uur

Klaar als: Alle drie de beeldverhoudingen zijn geëxporteerd en er liggen stills voor de pagina en de statische advertenties.

- ☐ **67** Selectie en ruwe montage content · 1,5 u
Af: Ruwe versie · T6 Template shotlist en draaidag
- ☐ **68** Varianten knippen content · 2 u
Af: Meerdere varianten om tegen elkaar te testen · T6 Template shotlist en draaidag
- ☐ **69** Exporteren in 9:16, 1:1 en 4:5 content · 0,5 u
Af: Alle drie de beeldverhoudingen klaar · T4 Template advertentiesjablonen
- ☐ **70** Stills selecteren en bewerken content · 0,5 u
Af: Stills voor de landingspagina en de statische advertenties · T4 Template advertentiesjablonen

Blok 06 • Live 4,5 uur

De laatste stap, en de week erna. Hier blijkt of alles echt werkt.

Kickoff met het team van de klant

1,5 uur

Klaar als: Er staat op papier wie belt, binnen hoeveel tijd, en wat er gebeurt als diegene er niet is.

- | | |
|--|----------------------|
| ☐ 71 Voorbereiden | klantcontact • 0,5 u |
| Af: Agenda en rolverdeling klaar • G2 Gespreksleidraad kickoff | |
| <hr/> | |
| ☐ 72 Sessie met het team van de klant | klantcontact • 1 u |
| Af: Vastgelegd wie belt, hoe snel, en waar de aanvraag landt • G2 Gespreksleidraad kickoff | |

Testaanvraag door de keten

1 uur

Klaar als: De tweede test is groen op alle zes de punten.

- | | |
|---|------------------|
| ☐ 73 Aanvraag doen en volgen | techniek • 0,5 u |
| Af: Aanvraag gevolgd door advertentie, pagina, formulier, dashboard en e-mail • C3 Checklist doortesten | |
| <hr/> | |
| ☐ 74 Bevindingen oplossen en hertesten | techniek • 0,5 u |
| Af: Tweede test groen • C3 Checklist doortesten | |

De eerste week

2 uur

Klaar als: Zeven dagen bijgehouden, de eerste optimalisaties doorgevoerd en vastgelegd waarom.

- | | |
|--|----------------|
| ☐ 75 Dagelijkse controle | campagne • 1 u |
| Af: Zeven dagen bijgehouden, afwijkingen dezelfde dag opgepakt • T2 Template campagnestructuur | |
| <hr/> | |
| ☐ 76 Eerste bijstellingen | campagne • 1 u |
| Af: Eerste optimalisaties doorgevoerd en vastgelegd • T2 Template campagnestructuur | |

Verschoven

Blok 01 opnieuw bekijken. Drie taken zijn verschoven: het formulier gaat mee met de kick-offmail (taak 1), en doel narekenen en toolkosten (taak 3 en 4) gebeuren vóór het voorstel. Die anderhalf uur horen in de herrekening van het fundament.

Wat altijd geldt

- **De nulmeting vóór de campagne.** Doe je hem later, dan meet je jezelf mee en is het ijkpunt waardeloos.
- **Altijd on-brand, ook onder tijdsdruk.** Elke uiting gaat door de merkcheck (07.3) voordat hij live gaat. Een snelle variant die niet klopt met het merk, gaat niet live.
- **Nooit op onze naam, ook niet even.** Accounts op naam van de klant, met de betaalmethode van de klant, wij als beheerder.